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2027

PLANNING 

2022

Informeren omgeving

Bijwerken ontwikkelvisie naar stedenbouwkundig schetsontwerp

Collegebesluit medewerking onder voorwaarden

Participatieavond omwonenden, presentatie plannen & procedure 

Uitwerkingen stedenbouwkundig plan

Bijwerken stukken / verwerken input vanuit participatie

Participatieavond dorp [openbaar], presentatie plannen & procedure

Opleveringen openbaar gebied

Opleveringen woningen

Ontwerp en uitwerkingen woningen

Start verkoop en verhuur

Communicatie omwonenden en geinteresseerden

Walderhof Kerkwijk
Jan van Zanten
14-08-2025

Bouwrijp maken

Bouw van de woningen

Voorbereidingen verkoop en verhuur proces

Woonrijp maken 

Uitwerkingen van stedenbouwkundig naar civiel plan

Uitwerken documenten tbv bestemmingsplanprocedure

2023 2024 2025

Planvorming
Ontwikkelvisie door omwonenden

Overname en uitwerkingen ontwikkelvisie

Uitvoeren onderzoeken tbv bestemmingsplanprocedure

2026

Omgevingsdialoog  omwonenden ontwikkelvisie

start procedure

start verkoop

start bouw
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